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□ 제안이유

   2018년 공유재산관리계획 사업으로 추진 중인 평내 체육문화시설 사업

계획이 변경되어 공유재산관리계획을 변경 수립하고자 함

□ 관계법령

「공유재산 및 물품관리법」제10조의2(공유재산관리계획)

「공유재산 및 물품관리법」제16조(공유재산심의회)

□ 사업개요(기존)

   목    적 : 시민들의 다양한 욕구와 체육ㆍ문화기능의 환경변화에 적극 

대응하고자 체육과 문화를 접목한 체육문화시설을 건립하여 

시민 삶의 만족도 향상

   위    치 : 평내동 598 일원 (부지면적 : 10,010㎡)

   사업규모 : 건축면적 1,971㎡, 연면적 12,780㎡(실내수영장, 실내풋살장, 

공연장, 실내체육관 등), 지하 2층 / 지상 3층

   사업기간 : 2017. 01. ∼ 2019. 12.  

   소요예산

(단위 : 백만원) 

계 부지매입비 건축비 설계비 기타

금액 26,500 시유지 25,300 1,000 200
(타당성 용역비)



 □ 사업변경 내역

   변경 사유

   - 2018년 공유재산관리계획이 수립되었으나 지역주민 요구사항 반영 및

행정절차(중앙투자심사 등) 이행 중 사업계획 변경

   - 건설자재 및 공사단가 상승 등으로 사업비(26,500백만원 → 37,700백만원)가 

크게 증가하여 공유재산관리계획 변경을 추진하고자 함

   변경 내역

   

구 분 기존 관리계획(2018년) 변경 관리계획(2023년)

개요

규모 연면적 12,780㎡(지하 2층/지상 3층) 연면적 10,800㎡(지하 2층/지상 2층) 

주요
시설

지하주차장(104대)
수영장(25m×7레인), 실내풋살장, 
공연장, 문화교실, 스포츠시설 등

지하주차장(103대)
수영장(성인용 25m×7레인, 

유아용 25m×2레인, 아쿠아로빅 3레인) 
다목적체육관(1,447㎡), 문화교실, 

스쿼시코트 등

사업비
26,500백만원

(공사비 25,300, 설계비 등 1,200
부지매입비 제외)

37,700백만원
(공사비 32,000, 설계비 등 3,500

부지매입비 2,200)

   사업비 변경 내역

(단위 : 백만원)

 

관리계획 계 부지매입비 공사비 설계비 기타

기 존 26,500 0 25,300 1,000 200
(타당성 용역비)

변 경 37,700 2,200
(시유지) 32,000 1,000 2,500

(감리비, 기타용역비 등)

11,200 증



□ 추진현황

   그간 추진실적

    - 2016. 12. 16. : 2017년 본예산 확보(용역비 2억)

    - 2017. 12. 29. : 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역준공

    - 2018. 01. 29. : 공유재산관리계획 심의(265억, 원안가결)

    - 2018. 03. 19. : 공유재산관리계획 의회 의결(265억, 원안가결)

    - 2018. 11. 20. : 중기지방재정계획 반영(265억)

    - 2019. 09. 19. : 도시관리계획(용도지역, 지구단위계획) 결정(변경) 및 지형도면 고시

    - 2019. 11. 01. : 중앙 투자사업 결과(239억원, 조건부)

    - 2022. 10. 27. : 중앙 투자심사 결과(395억원, 반려)

    - 2023. 02. 28. : 경관위원회 심의(조건부)

    - 2023. 02. 28. : 교통영향평가 심의(조건부)

    - 2023. 03. 07. : 중앙 투자심사 결과(377억원, 조건부)

   향후 추진계획

    - 2023. 03. ~ 05. 건축허가 등 인허가 완료

    - 2023. 07. ~ 2025. 07. : 공사착공 및 준공

□ 기대효과

   체육과 문화를 접목한 다목적 시설을 건립하여 시민들의 자기계발과 

사회활동 능력 배양을 위한 공간 제공

□ 검토의견

   2018년 공유재산관리계획 의결 및 의회 의견청취가 완료된 사항이나 

주민의견 수렴 및 행정절차 이행에 따라 연면적(12,780㎡ →10,800㎡) 

및 사업비(265억 → 377억)가 변경되어 공유재산관리계획 변경 심의를 

이행하고자 함

□ 참고자료

   붙임 1 : 위치도 및 항공사진

   붙임 2 : 현장사진 및 조감도  



붙 임 1 붙 임 1  위치도 및 항공사진

 



붙 임 2 붙 임 2  현장사진 및 조감도

 


